
Serienreife-Checkliste: 3D Druck ist nicht genug
Die 10 wichtigsten Schritte von Prototyp zu Serie
Hinweis: Nutzen Sie die Kästchen ( / ), um den Fortschritt je Schritt zu dokumentieren.

1.  Zielkosten & Business Case definiert
Ziel-Stückkosten und Gesamt-Business-Case festgelegt (inkl. Werkzeug-/Anlaufkosten). Gate-
Kriterien dokumentiert und von Stakeholdern freigegeben.
Verantwortlich: __________________   Termin: ____/____/______   Status: ________

2.  Fertigungsverfahren für die Serie ausgewählt
Make-or-Buy, Skalierung, Werkzeugstrategie und Kapazitäten bewertet. Passende Verfahren (z. B.
Spritzguss/CNC/Blech) statt reinem 3D Druck.
Verantwortlich: __________________   Termin: ____/____/______   Status: ________

3.  DFM/DFX-Überarbeitung abgeschlossen
Bauteilzahl reduzieren, Montage vereinfachen, Toleranzketten absichern, Wandstärken/Entformung
berücksichtigen, Standardteile bevorzugen.
Verantwortlich: __________________   Termin: ____/____/______   Status: ________

4.  Material- & Lieferantenauswahl validiert
Serienmaterialien mit Alternativen definiert, Verfügbarkeiten geprüft, REACH/RoHS/UL
berücksichtigt, Zweitquellen geplant.
Verantwortlich: __________________   Termin: ____/____/______   Status: ________

5.  CE-/Zulassungsroadmap erstellt
Relevante Richtlinien/Normen identifiziert, Risikobeurteilung gestartet, Prüf- &
Nachweisstrategie geplant (z. B. EMV, Niederspannung, Maschinen).
Verantwortlich: __________________   Termin: ____/____/______   Status: ________

Notizen:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Serienreife-Checkliste (Fortsetzung)
6.  Prüf- & Validierungsplan steht

Funktions-, Umwelt-, Lebensdauer- und Sicherheitsprüfungen mit Akzeptanzkriterien festgelegt.
Prüfmittel/Partner und Termine geplant.
Verantwortlich: __________________   Termin: ____/____/______   Status: ________

7.  Montage- & Wartungskonzept definiert
Montagesequenz, Taktzeit, Hilfsmittel und Wartungszugänge festgelegt. Servicefreundlichkeit und
Reparierbarkeit bedacht.
Verantwortlich: __________________   Termin: ____/____/______   Status: ________

8.  Kostenmodell & BOM mit Zielpreisen
Kostenstruktur (Material, Fertigung, Montage, Logistik) modelliert; BOM gepflegt mit
Zielpreisen je Position und Variantenlogik.
Verantwortlich: __________________   Termin: ____/____/______   Status: ________

9.  Pilotserie & Qualitätsplanung (APQP/PPAP)
Erstmusterprüfung (FAI), Kontrollplan, Messkonzept, SPC-Regeln, Freigaben und Abnahmen mit
Lieferanten vereinbart.
Verantwortlich: __________________   Termin: ____/____/______   Status: ________

10.  Skalierung & Logistik vorbereitet
Losgrößen, Verpackung, EOL/Service, Ersatzteile und After-Sales definiert; Risiken mit FMEA
adressiert; Ramp-Up-Plan vorhanden.
Verantwortlich: __________________   Termin: ____/____/______   Status: ________

Notizen:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


